S
FUTURA F:RTTALA DI boMaNi

i Blatoman] Ol

Finanziato
dall'Unione europea

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
(PROVINCIA DI CASERTA)

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA
SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA
POLO PER L'INFANZIA SAN MARCO 4 FUTURE

PROGETTO DI FATTIBILITA'TECNICO ECONOMICA

| ELABORATO | | TITOLO

R.06 CRONOPROGRAMMA
| revisione | | 0 - prima emissione || scala elaborato | |
PROGETTAZIONE IL RUP
UTC.

Arch Lidia Matarazzo
Ing Roberto Cuzzilla




CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA COMUNALE
POLO PER L'INFANZIA SAN MARCO 4 FUTURE - CUP D81B22001060006

ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025
prog. FASE PROCEDURALE MESE MESE MESE
6|7 10|11 |12 3|4|(5(6|7|8|9|10(11(12|1|2|3|(4(|(5|6]|7]|8 101112

1 1
Termine di scadenza presentazione istanza di finanziamento :

2 |
Ammissione a finanziamento :

3 |
Redazione ed approvazione Progetto Definitivo !

a 1
Redazione ed approvazione Progetto Esecutivo !

6 |
Aggiudicazione (gia efficace) !

1]

8 |
Fase di "Stand Still" !

T

9 I
Stipula contratto 1

T

10 | ) !
Inizio Lavori 1

I

11 ) ) |
Esecuzione Lavori 1

I

12 | ) 1
Fine Lavori 1

1

1

13 Collaudo 1

1l Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Lidia Matarazzo

Il Sindaco

Rag. Andra Pirozzi
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