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1
Termine di scadenza presentazione istanza di finanziamento

2
Ammissione a finanziamento

3
Redazione ed approvazione Progetto Definitivo

4
Redazione ed approvazione Progetto Esecutivo 

6
Aggiudicazione (già efficace)

8
Fase di "Stand Still"

9
Stipula contratto

10
Inizio Lavori

11
Esecuzione Lavori

12
Fine Lavori

13
Collaudo

FASE PROCEDURALEprog.
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